

PSO : calendrier prévisionnel de la concertation

	Jun	Juillet	Aout	Sept	Oct	Nov	Déc
	PHASE 1 : diagnostic			PHASE 2 : stratégie			PHASE 3 : fiches opérationnelles
							Document martyr
Comité Permanent de Concertation (CPC) GT = groupe de travail	11/06 (GT) ◊ <	10/07 (CPC) ◊ <	dates à préciser (GT) ◊ ◊ ◊ < < <				15/12(CPC) ◊ <
Atelier citoyen		2/07 Carros ◊ <	Mi-aout Colomars (date à préciser) ◊ <	17/09 St Laurent ◊ <	Date à préciser Nice ◊ <		
Atelier Urbain (partenaires institutionnels)		Date à préciser ◊ <		Date à préciser ◊ <		Date à préciser ◊ <	
Réunion des maires		9/07 ◊ <					11/12 ◊ <
CA (et RAE)	16/06 ●	7/07(CA) ◊ <					17/11 ●
							11/12(CA) ◊ <