
PSO : calendrier prévisionnel de la concertation

Juin Juillet Aout Sept Oct Nov Déc

PHASE 1 : diagnostic
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PHASE 1 : diagnostic

PHASE 2 : stratégie

PHASE 3 : fiches opérationnelles

Document martyr

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

dates à préciser (GT)

GT = groupe de travail
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(partenaires institutionnels)
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